
� Isny Allgäu

Sitzung am 25.02.2019 

� Gemeinderat 
Beratungs- und Beschlussvorlage: 

TOP: 5 - ö -
Wasserversorgung Bolsternang, Neubau Wasserhochbehälter 
-Vergabe

Beschlussvorschlag: 
Die Bauarbeiten für den Wasserhochbehälter in Bolsternang werden an die Firma 
Dobler, Lindenberg, zum Netto-Angebotspreis von 562.317,74 € vergeben. 
Finanzierung: 
Haushaltsplan, Seite: 325 
- Unterabschnitt: WV Bolsternang
- Bezeichnung: HB Wengenberg
- Gruppierung: 5330-038
- Planansatz: 490.000 €
D Keine überplanmäßigen Mittel notwendig!
IZI Überplanmäßige Mittel in Höhe

von 150.000 € notwendig! 

Sachverhalt: 

Beschluss: 
D wie vorgeschlagen 
D einstimmig 
D Änderung: 
D Befangenheit Stadtrat: 

Freigabe Öffentlichkeit: 
D Ergebnis 

D abgelehnt 
D mehrheitlich 

IZI Allgemein 

Für die Trinkwasserversorgung von Bolsternang wurde vom WAV der Neubau des 
Wasserhochbehälters auf dem Wengenberg in Bolsternang öffentlich 
ausgeschrieben. Die Ausschreibung umfasst das komplette Bauwerk des 420 m3

Ortbetonbehälters einschl. Erdarbeiten und Ausbaugewerken (die hydraulische und 
elektrotechnische Ausrüstung wird separat ausgeschrieben). 

Der vor drei Jahren geplante Kostenansatz reicht nicht aus. Das Bauwerk hat sich 
gegenüber der ursprünglichen Planung geändert (neuer Standort), vom Geologen 
gibt es Auflagen zur Baugrubensicherung, die Baupreise sind in den letzten Jahren 
stark gestiegen. Um die Mehrkosten auszugleichen, wird die geplante Sanierung der 
Wasserleitungen in der Lindauer Straße und im Spitalhofweg verschoben. 
Für die 25% Landeszuschuss wird ein Erhöhungsantrag gestellt. 

Vier Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen abgeholt. Zur Angebotseröffnung 
sind zwei Angebote eingegangen. Nach Prüfung und Wertung der Angebote, ergibt 
sich o.g. Vergabevorschlag. 
Bieterspiegel: Nettosumme 
Fa. Dobler 562.317,74 € 
Bieter 2 623.505,32 € 

Isny im Allgäu, den 05.02.2019 

Bert� Abt 
WAV Untere Argen 

100 % 
110,9 % 


