i 4 I Isny Allgau

Sitzung am 16.09.2019

DX Gemeinderatssitzung

Beratungs- und Beschlussvorlage:
TOP 7-06-: Schulzentrum Isny - Erweiterungsneubau
- Vergabe der Rohbauarbeiten einschl. Fassade
Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschlieB3t die Vergabe der ,Rohbauarbeiten, einschl. Stahlbetonfertigteil Fassade”

des Schulneubaus an die Firma Josef Hebel GmbH & Co. KG, Memmingen zur Angebotssumme von
8.465.920,38 Euro brutto.

Finanzierung: Beschluss:

Haushaltsplan: Seite: 171 [] wie vorgeschlagen [ ] abgelehnt

- Produktgruppe: 21.50.00 [] einstimmig (] mehrheitlich
- Bezeichnung:  Schulzentrum [] Anderung:

[] Befangenheit Stadtrat:
[] Keine iiberplanmaBigen Mittel notwendig!
Planansatz: 7.686.000 Euro

DX UberplanmiBige Mittel in Hohe Freigabe Offentlichkeit:
von ca. 700.000 € notwendig ] Ergebnis [ ] Allgemein

Sachverhalt:

Das Gewerk ,Rohbauarbeiten einschl. Stahlbetonfertigteil Fassade” wurde im offenen Verfahren europaweit
ausgeschrieben. Von 13 Firmen, die sich die Unterlagen zukommen lassen haben, gingen drei Angebote ein,
deren Angebotspreise dicht beieinander liegen. Obwohl die niedrigste Angebotssumme von € 8.465.920,38
um etwa 900.000 € brutto die veranschlagten Kosten liberschreitet, ist das Angebot mit ca. 12 % Kosten-
differenz als wirtschaftlich einzustufen. Eine Aufhebung des Verfahrens ist dadurch juristisch nicht
gerechtfertigt und kdnnte letztlich zu weiteren nicht unerheblichen, unkalkulierbaren Mehrkosten fiihren,
verursacht beispielsweise durch die resultierende Bauverzégerung von mindestens einem halben Jahr.
Inzwischen ist die Baugrube hergestellt und mit den Rohbauarbeiten soll Ende Oktober 2019 begonnen
werden, um moglichst noch vor dem Wintereinbruch die Teilunterkellerung fertigzustellen.

Um die Mehrkosten durch die Rohbauvergabe weitest méglich aufzufangen wird aktuell nach
Einsparungsmdglichkeiten gesucht, die dem Arbeitskreis Schule zur Entscheidung vorgelegt werden.

Isny im Allgdu, den 04.09.2019
gez.

Heike Geiger, Fachbereich llI
Diana Hanser, Fachbereich Il



