

**Energie- und Klimapolitisches Arbeitsprogramm Isny 2040**

Stadt:	Isny
Zeitraum:	2020 - 2040
Stand:	13. Dez 21



Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität, Mix aus Zeitraum, CO2-Effekt/-Ergebnis und Haushaltslage

Abkürzungen: BM = Bürgermeister, EA = Energieagentur Ravensburg

\*) Die einzelnen Kosten sind im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung in den Gruppierungen enthalten

Maßnahmennummer	Maßnahmetitel	Aktivität	Priorität 1 - 3	Ausführungszeitraum		nächste Kontrolle*	Investitions-/jährl. Kosten* (€uro)	CO <sub>2</sub> -Minderung				Verantwortlich für Umsetzung	Beteiligt an der Umsetzung	Beschluss erforderlich
				von	bis			nicht direkt bezifferbar	gering	mittel	hoch			
<b>1. Entwicklungsplanung, Raumordnung</b>														
1.1.1	Klimastrategie auf Kommunalebene, Energieperspektiven	Fortschreibung Energie- u. Klimapolitisches Leitbild bis 2040 mit qualifizierten und quantifizierten Zielsetzungen (klimaneutrale Stadt Isny bis 2040/klimaneutrale Stadtverwaltung bis 2030)	1	Frühjahr 2021	Dez 21	Ende 2021		x				BM + K. Haug, FB III	EA	ja
1.1.2	Klimaschutz- und Energiekonzept	bestehendes Klimaschutzkonzept von 2014 fortschreiben	2	2022	2023	Ende 2023	5.000 €	x				FB III Fr. Haug	EA, Fr. Haug, Maus	nein
1.1.3	Bilanz, Indikatorensysteme	Erstellung Energie- u. CO <sub>2</sub> -Bilanz nach BICO2BW u. Abgleich mit jährlichem update des Energiekonzeptes von Klaus Pfeilsticker	1	Frühjahr 2021	Dez 21	Ende 2021	4.900 €	x				FB III Fr. Haug	EA, F. Haug, Maus	nein
1.1.4	Evaluation von Klimawandeleffekten	Anpassung Wald an Klimawandel - Stadtförster Hr. Merta Innenstadtbegrünung - Pflanzung mehrerer Bäume	2	2021	2022	Ende eines Jahres		x				BM + FB III Fr. Haug	BM + Fr. Haug + Fr. A. Haug	
1.1.4	Biodiversitätskonzept	Externe Planung läuft. Alle städtischen Flächen werden hinsichtlich Aufwertungspotential untersucht, hieraus werden Maßnahmen abgeleitet und Prioritäten zur Umsetzungsmöglichkeit vergeben. Maßnahmenumsetzung folgt	2	2020	2022	2022	5.000 €	x				A.Haug (Bolender)		
1.1.4	Hotspot Biodiversität	Projektantrag des Nabu Ba-Wü zur Erhöhung der Biodiversität. Die Stadt Isny ist Projektpartner. Nach derzeitigem Stand findet der Schwerpunkt der Maßnahmen im Bereich Moorvernäsung statt (CO <sub>2</sub> -Bindung Moorstandort). Projektlaufzeit 6 Jahre.	1	2021	2027	laufend	- €				x	A.Haug		
1.1.4	Biotopverbundplanung	Externe Planung. Potentiale hinsichtlich Biotopverbund über die gesamte Gemeindefläche (öffentliche und private Flächen). Aufnahme aller Flächen und Entwicklung von Maßnahmenvorschlägen	3	2023	2025	2023		x				A.Haug		
1.2.1	Kommunale Energieplanung	a. Ausbau Nahwärme Altstadt b. Realisierung Quartiersversorgung Neubaugebiet Mittelösch m. "lauwarmer Nahwärme", Anschlusszwang c. Quartierskonzepte Krankenhaus, ehem. Post, usw. d. weitere Liegenschaften regenerativ versorgen (auch Ortschaften) e. weitere Quartierskonzepte Kernstadt + Ortschaften (ab September 2021 3 fixe Termine festlegen zu Quartiersentwicklungen- u. überlegungen, bei Bedarf Energieagentur mit dazu nehmen) f. Ortsvorsteher-Treffen zum Thema Energieversorgung/eea regelmäßig einführen	2	a. Ausbau fortlaufend b. 2019 c. 2022 d. 2021 e. 2021 f. 2022	b.2022 c. 2030 d. 2025 e. 2025 f. 2025	Ende eines Jahres					x	FB III, K. Haug	a. BEI b. BEI c. EA, BEI d. Pezold, EA	nein
1.2.2	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Teilnahme Kompetenznetz KlimaMobil E-Mobilität fördern über Aktionen durch Mobilitätszentrale u. REFI e.V. verkehrsfree/verkehrsberuhigte Innenstadt mit Marktplatzsanierung Parkierungskonzept überarbeiten (Beschluss GR, Umsetzung läuft) Radwege-Ausbau/Radwegkonzept in ZusArbeit mit ADFC überarbeiten (bis Dez 21 fertiggestellt) Mobilitätszentrale mit DB-Agentur und Koordinationsstelle Mobilitätsmanager	1	2020	2030	Ende eines Jahres					x	BM/Reubold	Lutz/Kolb/Klause Parkierungskonz. H. Hägele	nein
1.4.2	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	2-wöchentliche Beratung durch die Energieagentur Ravensburg	2	laufend		laufend	3.400 €	x				FB III	EA, Herr Maucher	
1.4.3	Standards Neubaugebiete	Infos zu klimaneutralem und bezahlbarem Wohnen	3	laufend		laufend		x				Fr. Pezold		
<b>2. Kommunale Gebäude, Anlagen</b>														
2.1.1	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	"Leitlinie zum wirtschaftlichen und nachhaltigen Bauen" fortschreiben, Elemente Vorarlberger Modell mit aufnehmen ToDo: 1. techn. Soll-Ist-Vergleich (bestehender Leitfaden - was wurde davon umgesetzt) 2. Fortschreibung	2	2022	2022	2022	3.200 €	x				FB III, K. Haug	Frau Haug	ja
2.1.2	Bestandsaufnahme, Analyse	Energetische Bestandsaufnahme aller relevanten komm. Gebäude u. Anlagen (Kriterien vorab festlegen - Heizung, Lüftung, Beleuchtung, usw) Erstellung Energieausweise	2	2020	2025	Ende jeden Jahres		x				FB III, K. Haug	Frau Pezold/Frau Hiemer	nein
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	monatl. Verbrauchserfassung Energie, läuft noch nicht für Wasser u. Strom 2-jährlicher Energiebericht Analyse nach Energieeffizienz Wärme, Strom, Wasser -> Gebäudechecks durchführen jährlicher Energiebericht aufgrund KlimaschutzG Ba-Wü	1	Jan 21	laufend	laufend			x			FB III, Fr. Pezold	Frau Hiemer, EA	nein
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Auf Basis d. Bestandsaufnahmen Erstellung einer mittel- u. längerfristigen Sanierungsplanung für alle Objekte mit Einsparungspotential (gem. 2.1.1) und Prioritäten, Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED, Analyse Stromverbrauch	2	2021	laufend	Ende jeden Jahres					x	FB III, K. Haug	Fr. Haug, Fr. Pezold, H. Moosmann, H. Baldauf, EA	nein

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Aktivität	Priorität 1 - 3	Ausführungszeitraum		nächste Kontrolle*	Investitions-/jährl. Kosten* (Euro)	CO <sub>2</sub> -Minderung				Verantwortlich für Umsetzung	Beteiligt an der Umsetzung	Beschluss erforderlich
				von	bis			nicht direkt bezifferbar	gering	mittel	hoch			
2.1.5	Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung	Schulzentrum, gemäß Planung und Vergabe in Umsetzung (3 Gebäude (BRI ca. 14 800 m <sup>3</sup> ) Hallgebäude	1	2017 ff 2019	ca. 2023 2020	Ende 2023				X		FB III	Frau Hanser/Herr Rau, Herr Glauning	ja
2.2.1	Erneuerbare Energie Wärme	Versorgung der Liegenschaften über Nahwärme Beuren - Rathaus+Schule Pelletsheizungen Rohrdorf - KiGa, Schule neue Heizung regenerativ Rohrdorf - Rathaus Pelletsheizung	2	2013 ff	2025	2025	- €				x	FB III	Frau Haug, Frau Pezold	ja
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	Potenzialuntersuchung Eigenstromnutzung auf Liegenschaften Beuren - Bauhofdach - Analyse läuft	2	2021	2022	Ende 2022	- €			x		FB III, Fr. Haug	Frau Pezold, H. Moosmann, H. Baldauf, Herr Abt	nein
2.2.3	Energieeffizienz Wärme	Energieeffizienz komm. Gebäude beurteilen anhand der Energiekennzahlen Heizung u. Warmwasser (Rechenhilfe)	1	2020	laufend	Ende 2021	400 €	x				FB III, Fr. Haug	Frau Pezold, H. Moosmann, H. Baldauf, Herr Abt	nein
2.2.4	Energieeffizienz Elektrizität	Energieeffizienz komm. Gebäude beurteilen anhand der Energiekennzahlen für Elektrizität (Rechenhilfe)	1	2020	laufend	Ende 2021	400 €	x				FB III, Fr. Haug	Frau Pezold, H. Moosmann, H. Baldauf, Herr Abt	nein
2.3.1	Öffentliche Beleuchtung	sukzessive Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED, sukzessive Umrüstung Turm- u. Fassaden- u. Hallenbeleuchtung auf LED, Fussball-Stadion-Beleuchtung - Kunstrasenplatz auf LED umstellen	1	2020	laufend	Ende 2021	40.000 €			x		FB III, Fr. Haug	Herr Lutz	ja, teilw.
2.3.2	Wassereffizienz	Wassereffizienz komm. Gebäude beurteilen anhand der Kennzahlen für den Wasserverbrauch (Rechenhilfe), vgl. mit AGES-Kennwerten	1	2020	laufend	Ende 2021	400 €	x				FB III, Fr. Haug	Frau Pezold	nein
<b>3. Ver- und Entsorgung</b>														
3.3.1	Abwärme Industrie	Neubaugelände Mittelösch - Abwärme Früchte Jork, Naturenergie	1	2019	2022	Ende 2022					x	FB III/BEI	BEI	nein
3.3.2	Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Ausbau Nahwärmenetz fortlaufend  Heizzentrale Festplatz mit HSH zur Versorgung der Schule + Isnyer Altstadt - insg. ca. 5 MW Kapazitätsausbau durch Biogas-BHKW. Netzerweiterung laufend Potenzialanalyse Industrie + weitere Stadtteile	1	2013	2030	laufend	- €				x	BEI/NEI	BEI/NEI	ja
3.3.3	Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Solarpotenzialkarten aus Solaratlas LKR Ravensburg REFI-Aktion Ansprache Unternehmen zu Dachanlagen mit Eigenstromnutzung REFI-Aktion Ansprache Unternehmen/Märkte PV-Teilüberdachung Parkplätze Machbarkeit PV-Freiflächenanlagen Gemarkung Isny REFI + Stadt PV-Ausbau Isny gesamt - Liegenschaften, - Unternehmen - Freiflächen - Parkplätze/Stellplätze (öffentlich + privat/Supermärkte)	1	2019	2025	laufend	- €	x				FB III, Fr. Haug	Fr. Haug, REFI e.V. Frau Pezold m. Unterstützung Energieagentur RV	nein
3.4.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung	s. Analyse des WAV - Herrn Abt Energiecheck durch H. Maucher/Energieagentur	1	2017	2022	laufend	4.000 €	x				WAV	H. Maucher, Energieagentur RV	nein
3.4.2	Effizienter Wasserverbrauch	s. Analyse des WAV - Herrn Abt	1	2021	laufend	laufend	- €		x					nein
3.5.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Abwasserreinigung	s. Analyse des WAV - Herrn Abt Energieeffizienz Klärwerk - Maßnahmen erarbeiten + umsetzen mit Hilfe Förderung Kommunalrichtlinie Biogas NEI - Nutzung prüfen	1	2021	2023	laufend	- €	x				WAV - H. Abt		nein
3.5.2	Externe Abwärmenutzung	s. Analyse des WAV - Herrn Abt	1	2021	laufend	laufend	- €				x	WAV - H. Abt		nein
3.5.3	Klärgasnutzung	s. Analyse des WAV - Herrn Abt	1	2021	laufend	laufend	- €				x	WAV - H. Abt		nein
3.5.4	Regenwasserbewirtschaftung	s. Analyse des WAV - Herrn Abt in Neubaugebieten Standard	2	2021	laufend	laufend	- €	x				WAV - H. Abt		nein
<b>4. Mobilität</b>														
4.1.1	Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung	Teilnahme am Stadtradeln jährlich Teilnahme an der AGFK-Nikolaus-Beleuchtungsaktion Fahrradaktion für MitarbeiterInnen, Verlinkung Homepage mit Mitfahrzentrale Homepage mit mehr Mobilitätsangeboten ausstatten	2	2019	jährlich	jährlich	4.900 €		x			Barbara Rau/Hellen Maus	Rau/Maus/ADFC	nein
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	Verbrauchserfassungen und Auswertungen, Fahrzeugbeschaffung mit energetischen Kriterien bzw. Beschaffung von E-Fzgen oder Alternativenantrieben Verwaltung 1 x VW ID3 seit 2021, E-Caddy	2	laufend	laufend	Ende eines Jahres			x			Herr Reubold Herr Sing	Herr Reubold Herr Sing	nein
4.2.1	Parkraumbewirtschaftung	Parkierungsmanagement - Konzept vom GR beschlossen, Handy-Parken, Beschilderungskonzept, Isny-Vignette	1	2021	2022	Ende 2021			x			Herr Hägele	Herr Hägele	
4.2.3	Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Tempo 30 in Durchgangsstraßen, Marktplatz Testphase Einbahnverkehr, Testphase reine Fußgängerzone	1	2021	2023	2023			x			Herr Reubold	Fr. Kolb, H. Lutz, ADFC-H. Blaser-Sziede	
4.3.2	Radwegenetz, Beschilderung	Fortschreibung Radverkehrskonzept von 2021 Beschilderung Ferienregion - Zertifizierung umgesetzt	1	2020	2022	Ende 2021		x				Herr Lutz	Herr Lutz/H. Baldauf/Isny-Marketing Tourismus/ADFC-H. Blaser-Sziede	
4.3.3	Abstellanlagen	neue E-Bike-Lademöglichkeiten am Hallgebäude, Post-Areal (für 2023) Ausbau E-Bike-Ladestationen an touristischen Rastplätzen und innerorts Ausbau Rad-Abstellanlagen Schulen, innerstädtisch, incl. Gepäck-Schließfächer u. Überdachungen weitere Abstellanlagen gemäß Radverkehrskonzept	1	2020	2025	Ende jeden Jahres		x				Herr Lutz	Herr Lutz/H. Baldauf/Isny-Marketing Tourismus/ADFC-H. Blaser-Sziede	

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Aktivität	Priorität 1 - 3	Ausführungszeitraum		nächste Kontrolle*	Investitions-/jährl. Kosten* (Euro)	CO <sub>2</sub> -Minderung				Verantwortlich für Umsetzung	Beteiligt an der Umsetzung	Beschluss erforderlich
				von	bis			nicht direkt bezifferbar	gering	mittel	hoch			
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Mobilitätsstation mit Mobilitätsmanagerin über Förderprogramm "Nachhaltige Mobilität in Ba-Wü" Verkehrsströme-Messungen laufend über Ordnungsamt (Herr Hägele) Mobilitätsumfrage Regio-Bus-Fahrplan mit verbesserten Taktzeiten Schnellbus Leutkirch-Isny (in Planung, Umsetzung evt. 2023)	1	2021	2024	Ende eines Jahres		x				Frau Kolb	Frau Kolb, Frau Klaus (Mobilitätsmanagerin)	
4.4.3	Kombinierte Mobilität	a. CarSharing WestallgäuMobil b. Jobticket* Waldburg-Zeil-Kliniken Neutrauchburg c. Bürgerbus Isny, weiterführen als Sammel-Ruftaxi d. DB-Agentur in Isny ohne Bahnhof (hohe Verkaufquoten) e. e-Car-Sharing in Planung f. Vernetzung Mobilitätsangebote durch Mobilitätsstationen (Standortanalyse läuft)	3	a. 2014 b. 2014 c. 2014 d. ab 2021 m. e. 2022 f. 2021	a. läuft b. verlängert c. verlängert d. 3 Jahre e. 2024 f. laufend	Ende 2021			x			FB II - H. Reubold	Frau Kolb, H. Hiemer, Frau Klaus	nein
4.5.1	Mobilitätsmarketing	a. Aktionen im Rahmen der europ. Mobilitätswoche b. Mobilitätsspalte im Isny aktuell c. DB-Agentur im Kurhaus d. Energietag Isny - E-Autos z. Probefahren e. Info-Stand auf dem Wochenmarkt f. Bürgerbeteiligung über Arbeitskreis Mobilität	1	a. 2021 b. 2021 c. 2014 d. seit 2009 e. 2021 f. 2021	a. Jährlich b. laufend c. laufend d. jährlich e. laufend f. laufend	Ende 2021		x				FB II - Frau Kolb	Frau Klaus, Frau Rau, IMG	ja
4.5.6	Fahrrad-Leasing für Mitarbeiter und Bürger	Job-Rad Angebot für Mitarbeiter ab Dez 2021	2	2021	2022	Ende jeden Jahres		x				H. Reubold		
4.5.2	Beispielhafte Mobilitätsstandards	Reaktivierung der Bahnstrecke Isny-Leutkirch läuft (Beschluss evt im GR 13.12. Machbarkeitsstudie), evt. Förderung von Verkehrsministerium?	2	2021	2025			x				FB II - Frau Kolb/Herr Reubold		
<b>5. Interne Organisation</b>														
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Implementierung Gebäudemanagement	1	Jan 17	2022	Ende eines Jahres		x				Frau Pezold	Herr Reubold	nein
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Audit, Energiebericht etc. wird jährlich durch das Gremium durchgeführt und dokumentiert; Ergebnisse werden veröffentlicht. Notwendige Sitzungen mind. 4 jährlich werden angesetzt und zusätzliche Einzelgespräche; Fixer Termin zur Präsentation des Audits wird jährlich festgelegt. Fortschreibung Energiepolitisches Aktivitätenprogramm (alle 6 HF)	1	laufend		Ende eines Jahres	6.400 €	x				BM	BM	ja
5.2.3	Weiterbildung	Mitarbeiterschulung in Fachbereichen mit Praxisteil machen! + Schulung von Lehrer- und ErzieherInnen Hausmeisterschulungen / -Erfas mit anderen Kommunen	2	laufend		Ende eines Jahres	24.000 €		x			FB II, H. Reubold	Herr Reubold Frau Gösele (Schulen, KiGa)	nein
5.2.3	Weiterbildung	Ausbildung Azubis zum "Junior-Klimaschutzmanager"	2	2021		Ende 2021			x			FB II, H. Reubold	Energieagentur RV, H. Reubold	
5.2.3	Weiterbildung	WICHTIG: fortlaufende Erfassung der Weiterbildungen, Seminare, Tagungen für alle Fachbereiche! Durchführung oder Besuch von Hausmeisterschulungen	1	2020	laufend	Ende eines Jahres	1.000 €	x				BM + alle FB-Leiter	alle	nein
5.2.4	Beschaffungswesen	Aktualisierung der Beschaffungsrichtlinie von 2014	1	2020	Jan 21	2022	1.600 €		x			FB I, Herr Sing	Herr Sing/Frau Regner/Herr Schönau	z.K.
5.3.1	Budget für energiepolitische Arbeit	Einführung eines Klimabudgets von anfangs. 6€/EW	2	2021	laufend	Ende eines Jahres	ca 90.000€ p.a.				x	BM	Herr Sing	ja
<b>6. Kommunikation, Kooperation</b>														
6.1.1	Konzept für Kommunikation und Kooperation	Erfas m. Bad Waldsee, Gruppen: Kommunikation/Gebäudemanagement/Wind-Geothermie > Abschluss der Dokumentation des begonnenen Kommunikationskonzepts regelmäßige gegenseitige Infos intern/extern, -1 x p. Monat in ALB - eea Stand Re-Zertifizierung 2022 daraus PMs ableiten	1	2019	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				BM/ Fr. Rau	alle	nein
6.1.2	Vorbildwirkung, Corporate Identity	Ortseingangsschilder eea-Gold-Kommune vorh. regelmäßige Infos zu Energie-Team, Projekten läuft, Belegexemplare einstellen	2	2012/2013	laufend	Ende eines Jahres	4.000 €	x				BM	Isny Marketing Frau Rau	
6.2.2	Andere Kommunen und Regionen	Erfas m. eea-Kommunen Tettnang, Bad Saulgau, Bad Schussenried, Sigmaringen	2	2019	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				alle, Unterstützung H. Göppel	alle m. EA	nein
6.2.4	Universitäten und Forschungseinrichtungen	Projektarbeiten an FH Biberach, DHBW Ravensburg vergeben? - Projektliste mögliche Themen für Master- oder Bachelorarbeiten	2	2016	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				alle	BM Prof. Dr. Pfeilsticker Frau Maus, EA	nein
6.3.1	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Energieplusregion, Unternehmerstammtisch (03.12.19 -Energiehaus Gymnasium Isny), Unternehmerstammtische Energieeffizienz/PV, Mobilität in Planung für 2022 u. 2023	2	2019	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				Frau Haug Frau Maus H. Göppel	Frau Haug Frau Maus Isny aktiv	nein
6.3.2	Professionelle Investoren und Hausbesitzer	Arbeitskreise mögl. Investoren (z.B. Neubaugebiet Mittelösch) mit innovativen Energieversorgungskonzepten	2	2018 + laufend	2019	Ende eines Jahres	- €	x				FB III Fr. Haug/Fr. Pezold/Fr. Maus	FB III/BEI	nein
6.3.3	Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	"Isny macht Qualität"-Zertifizierung auf Klimaschutz/Nachhaltigkeit/Energiesparen ausweiten?	3	2022	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				BM/Fr. Haug	Isny Marketing	ja

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel	Aktivität	Priorität 1 - 3	Ausführungszeitraum		nächste Kontrolle*	Investitions-/jährl. Kosten* (Euro)	CO <sub>2</sub> -Minderung				Verantwortlich für Umsetzung	Beteiligt an der Umsetzung	Beschluss erforderlich
				von	bis			nicht direkt bezifferbar	gering	mittel	hoch			
6.3.4	Forst- und Landwirtschaft	PEFC-Zertifiziert, s. Bericht von H. Merta ; 2017 ff. Klimawandelfolgenanpassungsmaßnahmen im Stadtwald mittels Vorträgen kommunizieren, Info-Veranstaltungen Schaffung von Waldrefugien im Rahmen des Alt- und Totholzkonzeptes über die gesamte Stadtwaldfläche zur Steigerung der Biodiversität im Wald. (Nachfolgeplanung: Ökokontomaßnahmen im Wald)	3	laufend	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				A. Haug/H. Merta	Herr Merta Alexandra Haug	ja
6.4.1	Arbeitsgruppen, Partizipation	REFI e.V. m. Arbeitskreis Elektromobilität, Speicher u. PV - Aktionen Klimaschutz AGs - zu Natur/Biodiversität, Mobilität, Bauen/Sanieren (deckt sich m. REFI), Konsum seit 2019 - Unterstützung bei Maßnahmen-Umsetzung Arbeitskreis "nachhaltige Mobilität" seit 2021 Steuerungsgruppe "Fair Trade"	1	laufend	laufend	Ende eines Jahres	4.000 €	x				BM	REFI e.V. Klimaschutz AGs - Fr. A. Haug, Fr. Maus, H. Lausch, usw. Mobilität - Fr. Kolb, Fr. Klause Fair Trade - H. Reubold	nein
6.4.2	Konsumenten, Mieter	Energieberatung EA RV in Isny alle 2 Wochen	2	laufend	laufend	Ende eines Jahres	1.600 €		x			FB III, Fr. Haug	EA	ja
6.4.2	Biodiversitätspfad	Förderung zur Anlage eines Biodiversitätspfades im Isny-Oval. Umsetzung beantragter Maßnahmen. (Gefördertes Projekt!)	2	2021	2022	Ende 2022	60.000 €	x				A.Haug (Bolender)		
6.4.3	Schulen (Kindergärten)	Projekt Energiehaus, Gymnasium Isny (Passivhausstandard) fifty-fifty-Projekt m. Go-In "vertical Farming" am Gymnasium Isny	1	2018/19	jährlich	jährlich	22.500 €		x			Frau Maus	Fr. Gösele/David Amann/Fr. Maus	nein
6.4.4	Multiplikatoren (Politische Parteien, NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine)	Zuschüsse an Dritte bei besonderen energetischen Maßnahmen z.B. Vereine - Sportplätze, Museum, usw.	2	laufend	laufend	Ende eines Jahres	25.000 €		x			Herr Reubold	Herr Reubold Herr Hägele (bei Vereinen)	ja
6.5.1	Beratungsstelle Energie, Mobilität, Ökologie	alle 14 Tage durch Energieagentur RV REFI: Beratung zu PV+Speicher, Elektromobilität, Balkonsolaranlagen, jährl. Energiegipfel	2	laufend	laufend	Ende eines Jahres	1.600 €		x			FB III - Fr. Haug	Frau Maus, Energieagentur RV REFI	nein
6.5.2	Leuchtturmprojekt	Nahwärme Isny Wärmeversorgung Neubaugebiet Mittelösch Energiehaus Gymnasium Isny	1	2013	laufend	Ende eines Jahres	- €				x	Frau Maus	BEI Gymnasium Isny - H. Amann	ja
6.5.3	Finanzielle Förderung	Summe der geflossenen Gelder pro Jahr angeben	1	laufend	laufend	Ende eines Jahres	- €	x				Herr Sing	Herr Sing	ja